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Programa de trabalhos da Revisão do PDM de Ferreira do Alentejo 

 Adjudicação 
(22/05/2019) 

2 meses 6 meses 16 meses 

Conclusão 

10 meses 14 meses 

1.ª CC

2.ª CC

Âmbito e contexto, metodologia, objetivos e estrutura do plano 

Caracterização e diagnóstico da situação existente 

Do estado do ordenamento do território à estratégia de desenvolvimento 

Proposta preliminar de Plano (1.ª CC) 

Proposta final de Plano (2.ª CC) 

Inquérito público e versão final do PDM FA 

1.º bloco de trabalhos 

2.º bloco de trabalhos 


